

Dato: 15.1.2012

Tilstede: Henrik André Karlsen, Cristhian Gertner

Agenda:

Ble enige om hvilken arbeidsmetode vi skal bruke i innleveringen.

Ble enige om å bruke Unified Process (UP), men at vi i konstruksjonsfasen kombinerer UP og eXtreme Programming (XP). I implementasjonsfasen bruker vi kun XP.

Bakgrunnen for at vi velger å bruke UP, selv om dette er for større prosjekter og man dermed bruker lengre tid, er pga vi allerede har gjort en del forarbeid og dermed har vi spart oss for en del av det man gjør i de to første fasene i UP.

Vi diskuterte dette med Thor Halse og han mente dette var en veldig god idé.

Vi jobbet også videre med prosjektrapport v 0.3 i tillegg til å fylle ut litt mer på fremdriftsplanen.