

Dato: 24.1.2012

Tilstede: Henrik André Karlsen, Cristhian Gertner

Agenda:

Hatt møte med Thor og forprosjektrapporten vår var etter hans mening "nydelig".

Den manglet kun to vedlegg: Fremdriftsplan og Use Case diagrammer.

I dag har vi derfor laget en foreløpig fremdriftsplan, dvs en som går utover dagens dato, og gjort ferdig Use Case diagrammene.

Dette vil vi legge til som vedlegg til forprosjektrapporten.