

Dato: 14.1.2012

Tilstede: Henrik André Karlsen, Cristhian Gertner

Agenda:

Fullførte risikoplanen og forfattet en samarbeidskontrakt for bacheloroppgaven.

Hadde også møte med veileder Thor Hasle vedrørende prosjektet og hva det forventes at vi leverer av dokumenter.

Vi ble enige om at rapporten i bacheloroppgaven blir veldig lik den i faget Systemutvikling, noe som da gjør det mulig å bruke dokumentene vi brukte i det faget, men at vi da tilpasser dem til vårt prosjekt.

Begynt så smått med versjon 0.3 av prosjektrapporten.

Fremdriftsplanen vår ble også oppdatert med ny informasjon.